

ホームドア設置計画

路線名	計画	駅名	ホームの形状	設置する番線	設置完了予定	印	備考
灘急本線	第2期	N01 海土路	頭端式2面4線	1～4番線	2019年7月		
本線・岩国空港アクセス線	第2期	N03 灘急岩国	島式2面4線	1～4番線	2019年8月		
灘急本線	第1期	N09 灘急宮島口	島式2面4線	1～4番線	2018年10月	◆	
	第1期	N12 北山	島式2面4線	0～4番線	2018年11月	◆	
	第2期	N14 灘急五日市	相対式2面2線	1～2番線	2019年9月		
	第1期	N15 灘急井口	島式2面4線	1～4番線	2018年12月	◆	
本線・広島港線・西部丘陵線	第1期	N21 灘急本通	島式4面8線	1～8番線	2018年10月	◆	* 1 * 3
灘急本線	第1期	N24 広島地下	島式2面4線	1～4番線	2018年11月	◆	* 1 * 2
	第1期	N30 大学北	島式1面2線	1～2番線	2019年5月	◆	
	第1期	N34 広島空港	島式2面5線	1～2番線	2019年1月	◆	
		N36 新本郷	相対式2面2線	1～2番線			
岩国空港アクセス線		IA02 三笠町	島式1面2線	1～2番線			
		IA03 岩国空港	頭端式2面3線	1～3番線		◇	* 4
西部丘陵線	第1期	S03 灘急横川	相対式2面2線	1～2番線	2019年2月	◆	* 1
	第2期	S06 五月が丘	相対式2面2線	1～2番線	2019年6月		
	第2期	S07 広域公園	島式2面4線	1～4番線	2019年8月		
広島港線・焼山呉ライン	第2期	P02 大手町	島式2面6線	1～6番線	2019年7月		* 1
広島港線	第1期	P06 広島港	島式2面4線	1～4番線	2019年3月	◆	
焼山呉ライン	第2期	YK04 灘急広	島式2面4線	1～4番線	2019年7月		
	第2期	YK11 新呉	島式2面4線	1～4番線	2019年9月		
		YK18 灘急矢野	島式2面4線	1～4番線			

- ◆印：使用開始済み ◇印：一部ホームで使用開始済み
 * 1・・・使用開始日に関わらず設置完了したホームから運用開始
 * 2・・・駅リニューアル工事と同時進行
 * 3・・・すでに設置済みのホームドアについては更新工事を実施
 * 4・・・試験運用中

2019年6月14日更新
安芸灘急行電鉄